



EZ-240-14/2017/ *102* /17/PP

Warszawa, dnia *06* 04.2017r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 oraz wprowadzenie kart rejestracyjnych do bazy.

Sygn. postępowania: EZ-240-14/2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zmianie ulega pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

4. Okres realizacji prac:

Terminy wykonania czynności wymienionych w punktach A-M są podane poniżej:

Dla opracowania trzech części zamówienia (nr 5 - powiat dębicki (CZARNA, ŻYRAKÓW), nr 6 – powiat, ropczycko-sędziszowski (OSTRÓW), nr 7 – powiat rzeszowski (GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, KAMIENÍ, SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, TRZEBOWNISKO)) są one następujące:

Punkty A i B – do końca czerwca 2017 r.

Punkt C – do 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy

Punkt D – 50% prac terenowych – do końca listopada 2017 r.

50 % prac terenowych – do końca kwietnia 2018 r.

Punkt E – do końca maja 2018 r.

Punkty F i G – do końca czerwca 2018 r.

Punkty H, I i J – do końca lipca 2018 r.

Punkty K i L – do końca sierpnia 2018 r.

Punkt M – do końca września 2018 r.

Dla opracowania czterech części zamówienia (nr 1 – gmina BOGUCHWAŁA, nr 2 gmina HYŻNE, nr 3 – gmina LUBENIA, nr 4 – gmina ZARZECZE) są one następujące:

Punkty A i B – do końca czerwca 2017 r.

Punkt C – do 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy

Punkt D – 50% prac terenowych – do końca listopada 2017 r.

50 % prac terenowych – do końca maja 2018 r.

Punkt E – do końca czerwca 2018 r.

Punkty F i G – do końca lipca 2018 r.

Punkty H, I i J – do końca sierpnia 2018 r.

Punkty K i L – do końca października 2018 r.

Punkt M – do końca listopada 2018 r.

Jest:

4. Okres realizacji prac:

Terminy wykonania czynności wymienionych w punktach A-M są podane poniżej:

Dla opracowania trzech części zamówienia (nr 5 - powiat dębicki (CZARNA, ŻYRAKÓW), nr 6 - powiat ropczycko-sędziszowski (OSTRÓW), nr 7 - powiat rzeszowski (GŁOGÓW MAŁOPOLSKI, KAMIEN, SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, TRZEBOWNISKO)) są one następujące:

Punkty A i B – do końca czerwca 2017 r.

Punkt C – do 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy

Punkt D – 50% prac terenowych – do końca listopada 2017 r.

50 % prac terenowych – do końca kwietnia 2018 r.

Punkt E i F – do końca maja 2018 r.

Punkty G – do końca czerwca 2018 r.

Punkty H, I i J – do końca lipca 2018 r.

Punkty K i L – do końca sierpnia 2018 r.

Punkt M – do końca września 2018 r.

Dla opracowania czterech części zamówienia (nr 1 – gmina BOGUCHWAŁA, nr 2 gmina HYŻNE, nr 3 – gmina LUBENIA, nr 4 – gmina ZARZECZE) są one następujące:

Punkty A i B – do końca czerwca 2017 r.

Punkt C – do 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy

Punkt D – 50% prac terenowych – do końca listopada 2017 r.

50 % prac terenowych – do końca maja 2018 r.

Punkt E i F – do końca czerwca 2018 r.

Punkty G – do końca sierpnia 2018 r.

Punkty H, I i J – do końca września 2018 r.

Punkty K i L – do końca października 2018 r.

Punkt M – do końca listopada 2018 r.

2. Zmianie ulega §2 ust. 1 załącznika nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy:

Było:

Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać etapami, w terminach określonych w **Załączniku nr 2a,2b,2c do umowy** (niepotrzebne skreślić) – **Zakres rzeczowy prac**, odrębnie dla każdej z części przedmiotu umowy (poszczególne gminy/powiaty), lecz nie później niż **do dnia 30 listopada 2018 roku**.

Jest:

Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać etapami, w terminach określonych w **Załączniku nr 2a,2b,2c do umowy** (niepotrzebne skreślić) – **Zakres rzeczowy prac**, odrębnie dla każdej z części przedmiotu umowy (poszczególne gminy/powiaty), lecz nie później niż:

- 1) do dnia 30 września 2018r. (w odniesieniu do powiatów),
- 2) do dnia 30 listopada 2018 r. (w odniesieniu do gmin).

3. Zmianie ulega załącznik nr 2a, 2b, 2c do Umowy – zakres rzeczowy prac.

4. Zmianie ulega załącznik nr 3a do SIWZ – formularz cenowy.

Aktualna treść ww. formularzy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Służby Geologicznej
Państwowego Instytutu Geologicznego
Państwowego Instytutu Badawczego
PROKURENT
dr Edyta Majer

Załącznik nr 2a, 2b, 2c (niepotrzebne skreślić)

do umowy nr z dnia2017r.

Dotyczy wykonania gminy¹⁾/powiatu²⁾

Zakres rzeczowy prac

Etap (Zakres prac)	Zakres rzeczowy etapu	Procentowa ilość (wartość) zaawansowania prac (%)	Termin wykonania etapu	Termin rozliczenia
I (A-C)	Prace przygotowawcze oraz udział w szkoleniu terenowym	40%	1,5 miesiąca od daty podpisania umowy	(Etapy I i IIa) W ciągu 7 dni od daty odebrania Etapu IIa
II a (D)	Przeprowadzenie terenowych prac kartograficznych - wykonanie 50 % autorskiej mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowym na podkładach topograficznych w skali 1 : 10 000 wraz z wykonaniem poprawek i uzupełnień zaleconych przez weryfikatora regionalnego		do końca listopada 2017	
II b (D)	Przeprowadzenie terenowych prac kartograficznych - wykonanie 50 % autorskiej mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowym na podkładach topograficznych w skali 1 : 10 000 wraz z wykonaniem poprawek i uzupełnień zaleconych przez weryfikatora regionalnego	60%	do końca kwietnia ²⁾ /maja ¹⁾ 2018	(Etapy IIb-VII) W ciągu 7 dni od daty odebrania Etapu VII
III (E-F)	Udział w kontroli terenowej przeprowadzonej przez Zamawiającego oraz opracowanie tekstu		do końca maja ²⁾ /czerwca ¹⁾ 2018	

	objaśniającego mapę osuwisk i terenów zagrożonych			
IV (G)	Wypełnienie i wprowadzenie do bazy danych SOPO kart rejestracyjnych osuwisk i terenów zagrożonych		do końca czerwca ²⁾ /sierpnia ¹⁾ 2018	
V (H-J)	Uzyskanie akceptacji opracowania oraz KRO i KRTZ wprowadzonych do bazy SOPO przez weryfikatora regionalnego		do końca lipca ²⁾ /września ¹⁾ 2018	
VI (K-L)	Odbiór przez KOK w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego		do końca sierpnia ²⁾ /października ¹⁾ 2018	
VII (M)	Odbiór końcowy i przekazanie kompletnego opracowania Zespołowi Koordynacyjnemu SOPO oraz do NAG		do końca trwania umowy	

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

FORMULARZ CENOWY

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oferujemy realizację zamówienia „Opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 oraz wprowadzenie kart rejestracyjnych do bazy” zgodnie z poniższym zakresem (dla gminy¹⁾/powiatu²⁾):

Etap (Zakres prac)	Zakres rzeczowy etapu	Procentowa ilość (wartość) zaawansowania prac (%)	Termin wykonania etapu	Termin rozliczenia
I (A-C)	Prace przygotowawcze oraz udział w szkoleniu terenowym	40%	1,5 miesiąca od daty podpisania umowy	(Etapy I i IIa) W ciągu 7 dni od daty odebrania Etapu IIa
II a (D)	Przeprowadzenie terenowych prac kartograficznych - wykonanie 50 % autorskiej mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowym na podkładach topograficznych w skali 1 : 10 000 wraz z wykonaniem poprawek i uzupełnień zaleconych przez weryfikatora regionalnego		do końca listopada 2017	
II b (D)	Przeprowadzenie terenowych prac kartograficznych - wykonanie 50 % autorskiej mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowym na podkładach topograficznych w skali 1 : 10 000 wraz z	60%	do końca kwietnia ²⁾ /maja ¹⁾ 2018	(Etapy IIb-VII) W ciągu 7 dni od daty odebrania Etapu VII

	wykonaniem poprawek i uzupełnień zaleconych przez weryfikatora regionalnego			
III (E-F)	Udział w kontroli terenowej przeprowadzonej przez Zamawiającego oraz opracowanie tekstu objaśniającego mapę osuwisk i terenów zagrożonych		do końca maja ²⁾ /czerwca ¹⁾ 2018	
IV (G)	Wypełnienie i wprowadzenie do bazy danych SOPO kart rejestracyjnych osuwisk i terenów zagrożonych		do końca czerwca ²⁾ /sierpnia ¹⁾ 2018	
V (H-J)	Uzyskanie akceptacji opracowania oraz KRO i KRTZ wprowadzonych do bazy SOPO przez weryfikatora regionalnego		do końca lipca ²⁾ /września ¹⁾ 2018	
VI (K-L)	Odbiór przez KOK w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego		do końca sierpnia ²⁾ /października ¹⁾ 2018	
VII (M)	Odbiór końcowy i przekazanie kompletnego opracowania Zespołowi Koordynacyjnemu SOPO oraz do NAG		do końca trwania umowy	

Lp.	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)	Miejscowość i data