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A b s t r a c t. The article attempts to discuss the problems related to the completion of recultivation of the post-mining sulphur mine in
Piaseczno, £oniów commune, Sandomierz poviat, Œwiêtokrzyskie , resulting from the proper completion of the process of liquidation of
the effects of the activities of the former “Piaseczno” Sulphur Mine. An attempt to indicate how to solve the problem, the need for coop-
eration between state and local government bodies and obtaining appropriate financial resources for this purpose. Threats resulting
from failure to implement the drainage system, failure to provide public funds for this purpose, lack of legal solutions for the entity that
will build this system and without indicating the entity that will be responsible for its maintenance and operation after construction is
completed.
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W ramach restrukturyzacji przemys³u siarkowego
w celu likwidacji nieczynnych kopalñ i rekultywacji zde-
gradowanych terenów poeksploatacyjnych Zarz¹dzeniem
Nr 5/Org/94 Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 stycz-
nia 1994 r. (w zwi¹zku z podzia³em KiZPS Siarkopol
w Tarnobrzegu) utworzono przedsiêbiorstwo pod nazw¹:
Kopalnia Siarki Machów w Tarnobrzegu – z dniem 1 stycz-
nia 1994 r.

Na podstawie ustawy z dn. 30 sierpnia 1996 r. o komer-
cjalizacji i prywatyzacji (Ustawa, 1996) Minister Skarbu
Pañstwa dokona³ komercjalizacji przedsiêbiorstwa pañst-
wowego pod nazw¹ Kopalnia Siarki Machów w Tarnobrze-
gu. Aktem komercjalizacji z dnia 29.06.2007 r. (Reperto-
rium A Nr 11495) zosta³a utworzona jednoosobowa spó³ka
Skarbu Pañstwa.

W dniu 28 wrzeœnia 2007 r. spó³kê wpisano do rejestru
przedsiêbiorstw Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzo-
nego przez S¹d Rejonowy w Rzeszowie XII Wydzia³
gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod nr KRS:
0000289714.

W dniu 23 lipca 2012 r. w Warszawie zosta³a zawarta
Umowa nieodp³atnego przeniesienia praw z akcji pomiê-
dzy Skarbem Pañstwa a Gmin¹ Tarnobrzeg. W zwi¹zku
z jej podpisaniem 100% ogó³u akcji spó³ki przejê³a gmina
Tarnobrzeg, która sta³a siê w³aœcicielem spó³ki, na pod-
stawie postanowienia S¹du Rejonowego w Rzeszowie, XII
Wydzia³u Gospodarczego Krajowego Rejestru S¹dowego
z dnia 22.08.2012 r. (sygn. sprawy: Rz. XII NS-Rej.
KRS/011816/12/620) dokonano wpisu jedynego akcjona-
riusza spó³ki – gminy Tarnobrzeg.

Z dniem 1 paŸdziernika 2013 r. Kopalnia Siarki
Machów S.A. zosta³a postawiona w stan likwidacji. Pod-
staw¹ jest Uchwa³a nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia spó³ki pod firm¹: Kopalnia Siarki Machów
Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Tarnobrzegu z dnia 01 paŸ-
dziernika 2013 r. (akt notarialny numer Rep. A: 4260 z dn.
1.10.2013 r.). Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
Kopalni Siarki Machów S.A. przesz³y na Kopalniê Siarki
Machów S.A. w likwidacji.

PRZYCZYNY ZABEZPIECZENIA
I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Wg³êbne wyrobisko by³ej Kopalni Siarki Piaseczno
oraz tereny poeksploatacyjne zajmuj¹ powierzchniê ok.
200 ha, s¹ zlokalizowane na terenie gmin £oniów i Kop-
rzywnica, oddalone ok. 2 km od lewego brzegu rzeki
Wis³a. Rekultywacja by³a prowadzona w kierunku wod-
nym, leœnym i ³¹kowym. W wyniku prowadzonych prac
powsta³ rekreacyjny zbiornik wodny o powierzchni ok.
160 ha i g³êbokoœci ok. 40 m. Odprowadzanie wód nadmia-
rowych z wyrobiska Piaseczno do rzeki Wis³y i utrzymy-
wanie za pomoc¹ systemu odwadniania w sposób sztuczny
lustra wody w zbiorniku na poziomie od 138 m n.p.m. do
139 m n.p.m. (œredniorocznie 138,5 m n.p.m.) zabezpiecza
tereny przyleg³e przed wypiêtrzeniem wód gruntowych
powoduj¹cych lokalne podtopienia na powierzchni ok.
11 km2. Dalsze piêtrzenie wody do poziomu 146 m n.p.m.
bêdzie mo¿liwe dopiero po wykonaniu powierzchniowego
systemu odwadniaj¹cego tereny zagro¿one lokalnym pod-
topieniem. Istniej¹cy system odwadniania wymaga sta³ego
utrzymania pompowni oraz koniecznoœæ utrzymania i kon-
serwacji kana³u odprowadzaj¹cego wodê do Wis³y.

Spó³ka Kopalnia Siarki Machów S.A. w likwidacji w Tar-
nobrzegu realizuje zadanie publiczne Skarbu Pañstwa
w zakresie dzia³añ wykonywanych po zakoñczeniu prac
likwidacyjnych w wyrobisku górniczym po by³ej Kopalni
Siarki Piaseczno, m.in. poprzez zabezp ieczenieterenów
zlokalizowanych w s¹siedztwie wyrobiska Piaseczno
przed zmian¹ stosunków wodnych. Zadanie to jest finanso-
wane ze œrodków publicznych w ramach dotacji, jak¹
spó³ka otrzymuje na podstawie ustawy z dn. 30 sierpnia
2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
(Ustawa, 2013; dalej jako ustawa o dotacji). Stosownie do
postanowieñ ww. ustawy dzia³ania te bêd¹ finansowane
przedmiotow¹ dotacj¹ do koñca 2027 r.

Zgodnie z aneksem nr 1 do Zaktualizowanego rocznego
planu dzia³añ wykonywanych po zakoñczeniu prac likwi-
dacyjnych w wyrobisku górniczym „Piaseczno” realizowa-
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nych przez Kopalniê Siarki „Machów” S.A. w likwidacji na
2022 rok (Motyka, 2022), zaakceptowanym przez Ministra
Aktywów Pañstwowych pismem z dnia 24 maja 2022 r.
znak: DGA.II.4170.8.2022. Spó³ka zrealizowa³a zadanie
pn. Opracowanie wytycznych niezbêdnej dokumentacji tech-
nicznej w zakresie analizy zmian warunków hydrogeolo-
gicznych i ich skutków w otoczeniu wyrobiska by³ej Ko-
palni Siarki „Piaseczno”, w zwi¹zku z planowan¹ zmian¹
rzêdnej odwadniania z poziomu obecnej rzêdnej +138 m
n.p.m. na rzêdn¹ docelow¹ +146 m n.p.m. wraz z ocen¹
mo¿liwoœci wykonania dzia³añ zapobiegaj¹cych w zasiêgu
wp³ywu zatapiania wyrobiska Kopalni Siarki „Piaseczno”.

Wed³ug Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk analiza mo¿liwych uwa-
runkowañ likwidacji terenów pogórniczych po Kopalni
Siarki Piaseczno pozwala na wyodrêbnienie nastêpuj¹cych
scenariuszy tej likwidacji (Galos i in., 2022):

1. Utrzymanie odwadniania wyrobiska po Kopalni
Siarki Piaseczno przy poziomie lustra wody w zbiorniku
Piaseczno wynosz¹cym 138 m n.p.m., z koniecznoœci¹
powo³ania (b¹dŸ wskazania) podmiotu odpowiedzialnego
za pompowanie wód, ponosz¹cego koszty z tym zwi¹zane
w d³ugiej perspektywie czasowej, któremu zostanie za-
pewnione finansowanie ww. kosztów.

2. Budowa docelowego systemu melioracyjno-drena-
¿owego przy stopniowym nape³nieniu zbiornika wodnego
Piaseczno w wyrobisku pogórniczym do rzêdnej 146 m
n.p.m., z okreœleniem podmiotów, które bêd¹ odpowie-

dzialne za realizacjê tej inwestycji, przy zapewnieniu im
œrodków finansowych na jej wykonanie oraz podmiotów,
którym zostan¹ przekazane urz¹dzenia, powsta³e w ramach
tej inwestycji, w celu ich utrzymywania.

3. Realizacja likwidacji w kierunku ekologicznym,
z przywróceniem pierwotnych stosunków wodnych oraz
okreœleniem strat z tytu³u podtopieñ i zwi¹zanych z tym
potencjalnych odszkodowañ (wraz z okreœleniem podmio-
tu, który bêdzie za Skarb Pañstwa ponosi³ odpowiedzial-
noœæ w tym wzglêdzie). Stan wyrobiska po rekultywacji
przedstawiono na rycinie 1.

PROBLEM PRAWID£OWEGO ZAKOÑCZENIA
PROCESU LIKWIDACJI SKUTKÓW

DZIA£ALNOŒCI BY£EJ KOPALNI SIARKI
PIASECZNO

Do g³ównych zagro¿eñ nale¿y zaprzestanie odwadnia-
nia wyrobiska po by³ej Kopalni Siarki Piaseczno, co spo-
woduje odbudowê pierwotnych warunków wodnych na
tych terenach i zagrozi obecnemu ich zagospodarowaniu.
na rycinie 2 przedstawiono przekrój geologiczny wyrobi-
ska Piaseczno.

Wed³ug dokumentacji okreœlaj¹cej warunki hydrogeo-
logiczne w rejonie likwidowanego wyrobiska by³ej Kopalni
Siarki Piaseczno – stan prognozowany, w zwi¹zku z prze-
widywan¹ zmian¹ poziomu odwadniania w trakcie i po
jego ca³kowitym zakoñczeniu, opracowanej w maju 2006 r.
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Ryc. 1. Mapa wyrobiska po zakoñczeniu robót górniczych (Ÿród³o w³asne)
Fig. 1. Map of the excavation after the completion/discontinuation of mining (author’s materials)



i przyjêtej bez zastrze¿eñ przez Ministra Œrodowiska,
nape³nianie zbiornika Piaseczno do rzêdnej 138,0 m n.p.m.
nie spowoduje podtopienia terenów przyleg³ych. Re- aliza-
cja docelowego nape³nienia zbiornika do wysokoœci 146,0
m n.p.m. wymaga wykonania wielu prac przygotowaw-
czych zwi¹zanych z organizacj¹ i budow¹ systemu melio-
racyjnego na terenach otaczaj¹cych wyrobisko (Kulma,
2006).

Wykonane badania modelowe wykaza³y, ¿e zarówno
przy nape³nieniu wod¹ zbiornika Piaseczno do rzêdnej
138,0 m n.p.m., jak i 139,0 m n.p.m. nie wyst¹pi¹ zagro¿e-
nia zwi¹zane z podtopieniami obszarów przyleg³ych do wy-
robiska. Nape³nienie wod¹ zbiornika do rzêdnej 139,0 m
n.p.m. zwiêkszy³o rejon p³ytkiego wystêpowania wód
(0,5–1,0 m p.p.t.) w stosunku do rzêdnej 138,0 m n.p.m.,
ale ma to korzystny wp³yw na formowanie sk³adu chemicz-
nego wód zbiornikowych oraz na iloœæ koniecznych do
odprowadzenia wód nadmiarowych.

Oprowadzanie wód nadmiarowych ze zbiornika wodne-
go Piaseczno jest realizowane zgodnie z decyzj¹ Starosty
Sandomierskiego z dn. 05.12.2014 r., znak RO.XIII.Oœ.-
6341.57.2014, udzielaj¹c¹ Kopalni Siarki Machów S.A.
w likwidacji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód w zakresie: iloœci 1350 m3/h dla zacho-
wania w ww. zbiorniku wodnym maksymalnego poziomu
zwierciad³a wody na rzêdnej w przedziale od 138,0 m
n.p.m. do 139,0 m n.p.m.; œredniorocznie 138,50 m n.p.m.

W sk³ad zak³adu prowadz¹cego odwodnienie zlikwido-
wanego zak³adu górniczego wchodzi:

– stanowisko pompowe,
– rozdzielnia elektryczna 15/6/04kV,
– kolektor odprowadzaj¹cy wody nadmiarowe do ka-

na³u Piaseczno,
– otwory drenarskie – horyzontalne.
Zgodnie z warunkami ww. pozwolenia Kopalnia Siarki

Machów S.A. w likwidacji jest zobowi¹zana m.in. do:
– sta³ego utrzymywania w dobrym stanie technicznym:

Kana³u Piaseczno na ca³ej d³ugoœci, œluzy wa³owej oraz
pozosta³ych urz¹dzeñ bior¹cych udzia³ w procesie odpom-
powywania wód;

– wykonywania pomiarów iloœci odprowadzanej wody
i poziomu zwierciad³a wody w zbiorniku z czêstotliwoœci¹
jeden raz na dobê, stale o tej samej porze i prowadzenia
ewidencji odczytów;

– prowadzenia rejestru prowadzonych prac eksploata-
cyjnych, konserwacyjnych, remontowych i innych na
urz¹dzeniach i obiektach systemu odprowadzania wody.

W odniesieniu do wymienionych trzech potencjalnych
scenariuszy dzia³añ nale¿y zdaniem autorów ww. opraco-
wania przeprowadziæ kompleksow¹ i interdyscyplinarn¹
analizê uwarunkowañ, kosztów i korzyœci realizacji ka¿dego
z trzech potencjalnych wariantów likwidacji i kierunków
zagospodarowania terenów pogórniczych po by³ej Kopalni
Siarki „Piaseczno”, wraz z rekomendacj¹ scenariusza naj-
bardziej wskazanego. Analiza ta ma z kolei umo¿liwiæ
przygotowanie ostatecznego Projektu likwidacji zagospo-
darowania terenów pogórniczych po by³ej Kopalni Siarki
„Piaseczno” (do roku 2027), który móg³by byæ wdro¿ony
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Ryc. 2. Przekrój geologiczny wyrobiska Piaseczno
Fig. 2. Geological cross-section of the Piaseczno excavation



do realizacji na podstawie kolejnego aneksu do Programu
likwidacji zak³adów górniczych Kopalni Siarki „Machów”
S.A. do koñca okresu otrzymywania przez spó³kê dotacji na
podstawie ustawy z dn. 30 sierpnia 2013 r. o dotacji prze-
znaczonej dla niektórych podmiotów na realizacjê zadañ
okreœlonych w art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (Ustawa, 2013).

Aby wypracowaæ stosowne rozwi¹zania w kwestii spo-
sobu i zakresu dalszych dzia³añ, w sferze uporz¹dkowania
gospodarki wodnej w obszarze oddzia³ywania wyrobiska
Piaseczno, spó³ka planowa³a ju¿ na 2022 r. przeprowadze-
nie niezbêdnych badañ maj¹cych na celu ustalenie pra-
wid³owego kierunku zakoñczenia procesu likwidacji
skutków dzia³alnoœci by³ej Kopalni Siarki Piaseczno, m.in.
w zakresie uwarunkowañ likwidacj oraz skutków wyboru
kierunku. Jednak z uwagi na brak œrodków finansowych
zadanie to nie znalaz³o zrealizowane. Zgodnie z aktualny-
mi standardami zarz¹dzania projektami i zadaniami publicz-
nymi na wstêpnym etapie konieczne jest sporz¹dzenie mapy
ryzyka, a dopiero na bazie uzyskanych analiz i rozpatrywa-
nych wariantów bêdzie mo¿liwe w³aœciwie okreœlenie za-
kresu prac i dzia³añ, które pozwol¹ skonkretyzowaæ i ustaliæ
prawid³owy kierunek zakoñczenia procesu likwidacji tere-
nów powyrobiskowych Piaseczno w horyzoncie do 2027 r.

Obecnie spó³ka wskazuje na koniecznoœæ zdefiniowa-
nia dalszych dzia³añ, które doprowadz¹ do rozwi¹zañ okreœ-
laj¹cych ostateczne warunki zamkniêcia wyrobiska po by-
³ej Kopalni Siarki Piaseczno. Warunkiem prawid³owego
procesu w tym zadaniu jest okreœlenie oddzia³ywania na
œrodowisko utrzymywanej depresji w zbiorniku po by³ej
Kopalni Siarki Piaseczno. Bêdzie to konieczne podczas
projektowania rozwi¹zañ ewentualnej ochrony w obszarze
oddzia³ywania zbiornika po zaprzestaniu odprowadzania
wód nadmiarowych do Wis³y, a tak¿e okreœlenie harmono-
gram dzia³añ w kolejnych etapach nape³niania zbiornika.

Do tego czasu spó³ka, zgodnie z uzasadnieniem do
ustawy z dn. 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dota-
cji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Ustawa, 2020),
powinna przed³o¿yæ, uzgodniony ze stron¹ samorz¹dow¹
i ewentualnie Pañstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie, program, w którym zostan¹ wskazane szacowane
koszty, terminy realizacji przedsiêwziêcia w postaci budo-
wy systemu melioracyjno-drena¿owego na terenach zloka-
lizowanych w s¹siedztwie wyrobiska Piaseczno oraz roz-
wi¹zania prawne dla podmiotu, który system ten wybuduje.

W zakresie ustalenia kierunku rozszerzenia Programu
likwidacji zak³adów górniczych Kopalni Siarki „Machów”
S.A. o objêcie nim docelowego rozwi¹zania problemów
terenów przyleg³ych do terenów powyrobiskowych po Ko-
palni Siarki Piaseczno, wymagaj¹cych melioracji pozo-
staj¹ dwa warianty, zarówno co do zakresu zmian rozsze-
rzenia tego programu likwidacji, jak i co do terminów ich
realizacji, a mianowicie:

a) kierunek dzia³añ zak³adaj¹cy realizacjê pierwotnej
koncepcji z pe³n¹ melioracj¹ na terenach przyleg³ych do
zbiornika, co jest zgodne z oczekiwaniami okolicznych
gmin; dzia³ania te bêd¹ wymaga³y rozstrzygniêcia o roz-
szerzeniu i istotnej zmianie programu likwidacji o przepro-
wadzenie projektu melioracyjno-drena¿owego na ww. te-
renach przyleg³ych na powierzchni ok. 51,7–61,7 km2,
przy realizacji odprowadzania wód i sukcesywnego na-
pe³niania zbiornika. Ten kierunek dzia³añ w ocenie spó³ki
jest uwarunkowany w³¹czeniem siê gmin i Pañstwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wskazaniem
b¹dŸ utworzeniem podmiotu, który przejmie wytworzony
przy tym projekcie maj¹tek i bêdzie go utrzymywaæ;

b) kierunek dzia³añ uwzglêdniaj¹cy mo¿liwoœci finan-
sowe i ograniczon¹ melioracjê lub wrêcz kierunek tzw.
ekologiczny. Dzia³ania te bêd¹ mia³y na celu przywrócenie
stosunków wodnych bez projektu melioracyjno-drena¿o-
wego, ewentualnie obejmuj¹c w najmniejszym, niezbêd-
nym zakresie renowacjê wczeœniejszych melioracji, kana-
³ów odprowadzaj¹cych na powierzchni 4,5–11,3 km2.

Spó³ka wskazuje, ¿e nie ma podstaw prawnych ani
kompetencji, podobnie zreszt¹ jak jej jedyny akcjonariusz
gmina Tarnobrzeg, do dokonania wyboru jednego z wymie-
nionych wariantów dzia³añ. W ocenie spó³ki, decyzja w tym
zakresie nale¿y do w³aœciwych organów Skarbu Pañstwa.

Tereny powyrobiskowe po Kopalni Siarki Piaseczno,
o których mowa powy¿ej, to tereny nienale¿¹ce do spó³ki,
le¿¹ce poza zakresem jej dzia³ania, tj. znajduj¹ce siê poza
obszarem 210 ha terenów spó³ki wskazanych w decyzji
Starosty Sandomierskiego z 5 kwietnia 2005 r. znak:
GN.I.7437-26/04/05 (ze zmianami), ustalaj¹cej kierunek
rekultywacji na terenach wyrobiska koñcowego by³ej Ko-
palni Siarki Piaseczno oraz czêœci zwa³owiska wewnêtrz-
nego i obrze¿y. Obszar 210 ha terenów nale¿¹cych do
spó³ki zosta³ przez ni¹ zrekultywowany zgodnie z t¹ decy-
zj¹. Jednak Starosta Sandomierski decyzj¹ z dnia 5 maja
2020 r. znak RO.6122.5.2018 odmówi³ uznania przedmio-
towej rekultywacji za zakoñczon¹. Decyzja ta nie jest pra-
womocna. Obecnie spó³ka nadal oczekuje na rozstrzyg-
niêcie w tej sprawie przez Naczelny S¹d Administracyjny
w Warszawie wskutek wniesionej przez ni¹ skargi kasacyj-
nej z dn. 1 marca 2021 r. od wyroku Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Kielcach wydanego w tej sprawie
w dn. 11 grudnia 2020 r. Na wniosek spó³ki o rozpoznanie
sprawy poza kolejnoœci¹ wp³ywu Prezes Izby Ogólnoadmi-
nistracyjnej NSA zarz¹dzeniem z dn. 1 sierpnia 2023 r.
wyznaczy³ termin rozprawy na III kwarta³ 2024 r. z uwagi
na brak wczeœniejszych wolnych terminów.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e pro-
ces likwidacyjny przemys³u siarkowego jest zagadnieniem
skomplikowanym, wynikaj¹cym z uwarunkowañ geolo-
gicznych, górniczych, œrodowiskowych, prawnych i w³asnoœ-
ciowych. Czas trwania procesu oraz dotychczas poniesione
nak³ady finansowe na zrealizowanie dotychczasowych
przyjêtych rozwi¹zañ s¹ tylko potwierdzeniem jego z³o-
¿onoœci.

Doprowadzenie do skutecznego zakoñczenia, trwaj¹-
cego od wielu lat procesu likwidacji górnictwa siarki, wy-
maga zaanga¿owania wszystkich zainteresowanych tema-
tem instytucji. Zatem konieczne jest dok³adne okreœlenie
niezbêdnego do wykonania zakresu prac, oszacowanie ich
kosztów oraz wypracowanie wspólnej i realnej koncepcji
finansowania.

Ostatni aneks do Programu likwidacji..., zatwierdzony
przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki z³o¿ami
kopalin, modyfikuje ten program w zakresie dzia³añ spó³ki.
Aneks ten, w którym okreœlono zakres zadañ, wyraŸnie
wskaza³, ¿e przed osi¹gniêciem docelowego poziomu
(146,0 m n.p.m.) wód w zbiorniku Piaseczno konieczne
jest wykonanie przez inne podmioty sieci melioracyjnej
dla terenów przyleg³ych do wyrobiska Piaseczno, której
zadaniem bêdzie niedopuszczenie do ich podtapiania i pow-
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stawania szkód. System melioracyjny bêd¹ stanowi³y
melioracje upraw rolnych i sadów oraz drena¿e pierœcie-
niowe dla ochrony obszarów zabudowy sta³ej. W efekcie
ww. prac w miejscu obecnego wyrobiska powstanie zbior-
nik wodny o powierzchni lustra wody ok. 160 ha. Alterna-
tyw¹ jest mo¿liwoœæ pozostawienia poziomu wody w zbior-
niku Piaseczno na rzêdnej 138,0 m n.p.m. i rezygnacja
z budowy systemu melioracji, co jest jednak uwarunkowa-
ne znalezieniem odpowiednich funduszy na ci¹g³e pompo-
wanie wód z wyrobiska.

Wszystkie w³aœciwe organy (w tym ministrowie ds.
energii, gospodarki wodami, górnictwa, finansów, Narodo-
wy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
a tak¿e Najwy¿sza Izba Kontroli), poczynaj¹c od 2016 r.,
nieustannie wskazuj¹, ¿e nale¿y okreœliæ podmiot, który
bêdzie móg³, po w³aœciwym, jednoznacznym rozstrzyg-
niêciu kierunku rekultywacji, zabezpieczaæ finansowanie
i realizacjê zadania w zakresie ewentualnej ochrony ww.
terenów przyleg³ych do terenów powyrobiskowych po
Kopalni Siarki Piaseczno (dalej jako tereny przyleg³e),
zagro¿onych podtopieniami lub ustaliæ realizacjê kierunku
ekologicznego.

Obecnie spó³ka realizuje bie¿¹ce odpompowywanie
i odprowadzanie wód nap³ywaj¹cych do zbiornika w celu
przejœciowego zabezpieczenia terenów zlokalizowanych
w s¹siedztwie wyrobiska przed zmian¹ stosunków wod-
nych (tj. podmakaniami i podtopieniami na tych terenach)
i bêdzie utrzymywa³a wody w zbiorniku na poziomie
138,0–139,0 m n.p.m., zgodnie z aktualnie posiadanym
pozwoleniem wodnoprawnym, na co przewidziane s¹ œrod-
ki z dotacji, o której mowa w ustawie o dotacji. Spó³ka
bêdzie realizowa³a te dzia³ania do czasu podjêcia przez
w³aœciwe organy pañstwowe decyzji co do kierunku i za-
kresu dalszych prac likwidacyjnych na terenach przyleg-
³ych (tj. na terenach nienale¿¹cych do spó³ki) oraz co do
zapewnienia na ten cel publicznych œrodków finansowych,
jednak¿e nie d³u¿ej ni¿ do koñca 2027 r., tj. do koñca okre-
su otrzymywania przez spó³kê dotacji na podstawie ww.
ustawy o dotacji. Po up³ywie tego okresu spó³ka bêdzie
zmuszona zaprzestaæ realizacji dotychczasowych, przejœ-
ciowych prac zabezpieczaj¹cych i zakoñczyæ swoj¹
dzia³alnoœæ, co bêdzie skutkowaæ podnoszeniem siê pozio-

mu wody w zbiorniku ponad dotychczasowy poziom
139 m n.p.m. (tj. do pierwotnej rzêdnej 146 m n.p.m.) oraz
podmakaniem i podtapianiem na terenach przyleg³ych na
nieokreœlonej powierzchni (ryc. 3).

Niezale¿nie od powy¿szego – w zwi¹zku faktem, ¿e
w uzasadnieniu do ww. ustawy z dnia 27 listopada 2020 r.
o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych
podmiotów (Ustawa, 2020), wskazano m.in. na powinnoœæ
przed³o¿enia, uzgodnionego ze stron¹ samorz¹dow¹ i ewen-
tualnie Pañstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Pol-
skie, programu zakoñczenia procesu likwidacji skutków
dzia³alnoœci by³ej Kopalni Siarki Piaseczno, który wska¿e
nie tylko szacowane koszty i terminy realizacji przedsiê-
wziêcia w postaci budowy systemu melioracyjno-drena-
¿owego, ale równie¿ rozwi¹zania prawne dla podmiotu,
który ten system wybuduje, a tak¿e wska¿e podmiot, który
bêdzie odpowiedzialny za jego utrzymanie i eksploatacjê
po zakoñczeniu budowy oraz da gwarancjê, ¿e po jego zre-
alizowaniu proces rekultywacji zostanie uznany za zakoñ-
czony. Spó³ka powo³uje siê stanowisko Instytutu Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akade-
mii Nauk zawarte w ww. opracowaniu, z którego wynika,
¿e docelowe rozwi¹zanie problemu zagospodarowania tere-
nu wokó³ zbiornika Piaseczno wymaga bez w¹tpienia uzgod-
nieñ i wspó³pracy organów pañstwowych i samorz¹dowych
oraz uzyskania stosownych œrodków finansowych na ten
cel. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
gi¹ Polskiej Akademii Nauk wskazuje, i¿ konieczne jest
zaanga¿owanie formalno-prawne i finansowe zarówno
podmiotów zainteresowanych rozwi¹zaniem zaistnia³ej
sytuacji, jak i tych, które z mocy prawa docelowo przejm¹
wytworzony maj¹tek w zarz¹d i utrzymanie, w szczególno-
œci konieczne jest zaanga¿owanie:

– Ministerstwa Aktywów Pañstwowych,
– Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
– Ministerstwa Klimatu i Œrodowiska,
– Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gos-

podarki Wodnej,
– Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
– Zarz¹du Gospodarowania Wodami w Krakowie,
– Zarz¹du Zlewni w Sandomierzu,
– G³ównego Geologa Kraju,
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Ryc. 3. Jezioro Piaseczañskie – wrzesieñ 2023 r. Fot. M. Szmuc
Fig. 3. Piaseczno Lake – September 2023. Foto by M. Szmuc



– Marsza³ka Województwa Œwiêtokrzyskiego,
– Starosty Sandomierskiego,
– gmin: £oniów, Samborzec i Koprzywnica.
Spó³ka nie ma ¿adnych kompetencji ani mo¿liwoœci

formalno-prawnych do zobowi¹zania wy¿ej wskazanych
podmiotów do wspó³pracy w zakresie wypracowania pro-
gramu, o którym mowa we wskazanym wy¿ej uzasadnie-
niu do ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt sprzecznoœci przepi-
sów: wraz z wejœciem w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. znoweli-
zowanej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Ustawa,
2011) szkoda górnicza – to szkoda spowodowana dzia³al-
noœci¹ zak³adu górniczego. Naprawa takich szkód odbywa
siê wedle zasad zbli¿onych do przewidzianych kodeksem
cywilnym i polega na przywróceniu stanu poprzedniego
lub odszkodowaniu pieniê¿nym. W razie braku przedsiê-
biorcy odpowiedzialnego za szkodê b¹dŸ jego nastêpcy
prawnego, odpowiedzialnoœæ ponosi Skarb Pañstwa. Nato-
miast zgodnie z art. 234 ustawy Prawo Wodne (Ustawa,
2017) zakazuje siê zmiany stanu wody i odprowadzania
wody. W³aœciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stano-
wi¹ inaczej, nie mo¿e dokonywaæ zmiany stanu wody na
gruncie je¿eli szkodliwie wp³ywaj¹ na grunty s¹siednie,
a wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzêdu lub na
wniosek, w drodze decyzji, mo¿e nakazaæ w³aœcicielowi
gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie
urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych szkodom. Z jednej strony nale¿y
stan wód przywróciæ do stanu pierwotnego (tj. zwierciad³a
wód gruntowych sprzed powstania kopalni), a z drugiej –
po odbudowie siê zwierciad³a wód mo¿e zajœæ koniecznoœæ
obni¿enia zwierciad³a wód gruntowych do stanu obecnego
tj. stanu utrzymywanej depresji).

PODSUMOWANIE

Na³o¿enie na spó³kê zobowi¹zañ w zakresie wykona-
nia systemu melioracyjnego na nienale¿¹cych do niej tere-
nach – bez decyzji organów pañstwowych w przedmiocie
kierunku dalszych prac likwidacyjnych, bez zapewnienia
na ten cel œrodków publicznych, bez rozwi¹zañ prawych
dla podmiotu, który ten system wybuduje oraz bez wskaza-
nia podmiotu, który bêdzie odpowiedzialny za jego utrzy-

manie i eksploatacjê po zakoñczeniu budowy – spowoduje,
¿e bêdzieona zmuszona zaprzestania realizacji dotychcza-
sowych, przejœciowych prac zabezpieczaj¹cych, co bêdzie
skutkowaæ podnoszeniem siê poziomu wody w zbiorniku
Piaseczno ponad dotychczasowy poziom 139 m n.p.m.
(tj. do pierwotnej rzêdnej 146 m n.p.m.) i podmakaniem
oraz podtapianiem terenów przyleg³ych na nieokreœlonej
powierzchni, stwarzaj¹c szereg zwi¹zanych z tym
zagro¿eñ.

Dziêkujemy Panu mgr. in¿. S³awomirowi Zabawie (Grupa
PBI – Polska Siarka) za wiele cennych wskazówek, które pozwo-
li³y unikn¹æ b³êdów i niejasnoœci w tekœcie.
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