



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



EZP-240-76/2020/1157/20/PP

Warszawa, dnia 13.11.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: usługi obejmujące morskie roboty geologiczne na potrzeby realizacji zadania PSG, PIG- PIB pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap II.

Sygn. postępowania: EZP-240-76/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Wobec powyższego, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnia treść SIWZ.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- 1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,*
- 2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.*

Pytanie 1:

Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych/częściowych (Punkt 5 SIWZ) – tutaj chciałbym się zapytać o przestoje pogodowe (weather standby). W SIWZ nie widzę zapisu, który wyklucza przestoje pogodowe z wyceny, czyli oznaczałoby to, że muszą być one wliczone w cenę. Czy jest możliwość wyłączenia Wykonawcy z uwzględniania przestojów wynikających z warunków atmosferycznych w cenie, tj. możliwość aneksowania czasu standby? Umożliwiłoby to zaoferowanie bardziej korzystnej oferty dla obu stron (W szczególności ze względu na konieczność uwzględnienia wysokiej wartości takiego czynnika w budżecie ryzyka, a stosunkowo niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia przestojów na Bałtyku w okresie wiosennym.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia powinien mieć na względzie wszelkie okoliczności związane z należytą realizacją umowy wynikające z charakteru prowadzonych prac, w szczególności warunki pogodowe na morzu. Zamawiający, przewidział przy tym w § 11 załącznika nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, okoliczności pozwalające na dokonanie zmiany jej treści, wśród których znalazły się również te pozwalające na zmiany terminów realizacji, z uwagi na zaistnienie warunków siły wyższej, w tym nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych.

Pytanie 2:

Zgodnie z wymaganiami, Wykonawca ma dysponować jednostką pływającą. W formularzu cenowym, jedynymi punktami są pobory prob osadów powierzchniowych oraz rdzeni osadów. Celem upewnienia się - czy koszty powiązane z dysponowaniem jednostką pływającą są po stronie Wykonawcy (i muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej badań) czy Zamawiającego? Jeżeli po stronie Zamawiającego – W jaki sposób należy udokumentować koszty proponowanej jednostki?

Odpowiedź:

Wykonawca, w cenę oferty, na która składają się ceny jednostkowe określone w załączniku nr 3A do SIWZ – formularz cenowy, zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w tym w szczególności koszty dysponowania jednostką pływającą.

Zgodnie z pkt 17.5 SIWZ: Cena w formularzu „Oferta” musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Czy istnieje możliwość wykluczenia kar umownych za opóźnienia wynikające z braku lub późnego otrzymania zezwoleń wydawanych przez organy wymienione w Paragraf 2, Punkt 3 SIWZ?

Odpowiedź:

Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia powinien kalkulować w ryzyko związane z terminową realizacją umowy również czas oczekiwania na wydanie niezbędnych zezwoleń przez uprawnione do tego organy. Zamawiający, przewidział przy tym w § 11 załącznika nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, okoliczności pozwalające na dokonanie zmiany jej treści, wśród których znalazły się również te pozwalające na zmiany terminów realizacji. Dodatkowo, w umowie przewidziana też została konstrukcja zmiany wysokości naliczonych/należnych od Wykonawcy kar umownych na podstawie zapisów § 11 ust. 3 umowy. Powyższe regulacje, w sposób wystarczający, zdaniem Zamawiającego, regulują kwestię możliwych do zaistnienia okoliczności usprawiedliwionego przekroczenia terminu przez Wykonawcę.

Pytanie 4:

Uczestnicząc w danym zleceniu, zakładamy ze uprzątniecie potencjalnie pozostawionych narzędzi na dnie morza, przykładowo na skutek niemożności wyekstraktowania rury rdzeniowej z dna morskiego, nie jest ujęte w cenie i nie należy do obowiązków Wykonawcy, czy jest to akceptowalne?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że za należyte i zgodne z przepisami obowiązującego prawa (ustaw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz przepisów wykonawczych do nich) wykonanie zamówienia odpowiada Wykonawca. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprzęt, urządzenia których używa przy realizacji zamówienia.

Zgodnie z § 5 załącznika nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, ust. 2: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy niezbędnych dla wykonania prac w zakresie przedmiotu Umowy.

Ponadto zgodnie z § 3 załącznika nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy, ust. 3: Wykonawca w czasie trwania kontraktu jest zobowiązany do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Mariola Siwek
z up. DYREKTORA PIG-PIB
Pełnomocnictwo Nr NPA-024/93/2020
z dnia 6 października 2020 r.