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Jak usprawnić 
proces projektowania

inwestycji liniowej 
na przykładzie relacji 

geolog – projektant



Czy bez rozpoznania geologicznego da się 
zaprojektować obiekt budowlany?



Czy bez rozpoznania geologicznego obiekt będzie 
funkcjonalny i estetyczny?



Czy bez rozpoznania geologicznego da się wykonywać 
optymalizacje kosztowe rozwiązań?



Projektujemy w coraz trudniejszym terenie



Proces projektowania

Proces projektowania jest zbiorem czynności i zdarzeń, 

które następują w czasie między pojawieniem się problemu, 

a powstaniem dokumentacji, która będzie opisywać 

rozwiązanie problemu, racjonalne z punktu widzenia 

ekonomicznego i funkcjonalnego



Proces projektowania łączy różne branże



Współpraca 
– Inwestor – Projektant –

Geolog -

DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA

INWESTOR

PROJEKTANTGEOLOG



Dobra współpraca wymaga czasu

Wstępna koncepcja

Wstępne badania geologiczne

Szczegółowa koncepcja

Badania geologiczne

Projekt budowlany

Badania geologiczne - uszczegóławiające

Optymalizacja projektu budowlanego



Czy dobra współpraca wymaga większego finansowania?



Współpraca w czasie rzeczywistym

Oś inwestycji liniowej



Współpraca w czasie rzeczywistym

Zmiana osi inwestycji liniowej



Współpraca w czasie rzeczywistym

Niweleta inwestycji liniowej



Współpraca w czasie rzeczywistym

Zmiana niwelety inwestycji liniowej



Próba rozwiązania problemu komunikacji



Efekt połączenia projektowania i geologii



Projektowanie współbieżne

Projektant

Geolog

Inwestycja



Projektowanie współbieżne

Projektant



Czy dobra współpraca wymaga odpowiednich narzędzi?



Projektowanie współbieżne – złożoność procesu

Projektanci 
drogowi

Projektanci
instalacji

Projektanci 
mostowi

Główny projektant
Koordynator

Geolodzy

Kosztorysant



Projektowanie współbieżne – system inżynierski



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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