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(POZORNE) WYMOGI PRZETARGOWE

najnizsza cena — wymaganie najwyzszej jakosci przy najnizszej cenie
to mrzonka

czas - w przetargach czasem kryterium jest skrocenie czasu realizacji
badan - jak to ma wptynaé pozytywnie na jakos¢ badan?
doswiadczenie - sprawdzane jako doswiadczenie osobiste geologa
dokumentujgcego - czy to nie za mato? Co z potencjatem firmy? Co
z dopuszczeniem nowych wykonawcow?

zakres badan - zgodnie z wytycznymi czesto ignorowanymi przez
Inwestora lub elastycznymi w dyskusyjnych miejscach, wrzucanie
cen badan laboratoryjnych do metra wiercenia (co skutkuje
olbrzymiq ilosciqg badan cech fizycznych itd.)




ILE JEST GEOLOGII WG WYTYCZNYCH?




CO NAM DAJA WYTYCINE?
WYTYCZNE VS. RZECZYWISTOSC

Wytyczne wykonywania badan podtoza budowlanego na potrzeby
budownictwa drogowego. Czes¢ 1 str. 62

- 11 '1E BT III' - [ 1] (116 - - il = 1] & - (1) (150 A 1] = (1]

stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych, geologicznych i/lub geotechnicznych. Ostateczng

decyzje o technologii wiercenia lub jej zmianie w trakcie wykonywania otworéw wiertniczych
podejmuje uprawniony geolog dozorujacy roboty geologiczne lub osoba dozorujagca badania

seotechniczne.
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CO NAM DAJA WYTYCINE?
WYTYCZNE VS. RZECZYWISTOSC

Wytyczne wykonywania badan podtoza budowlanego na potrzeby
budownictwa drogowego. Czes¢ 1 sir. 62
Technika wiercenia moze ulec zmianie w trakcie wiercenia w celu dostosowania jej do

. Ustateczng
decyzje o technologii w ‘woréw wiertniczych

podejmuje uprawniony CO MOZE POWODOWAC TAKI ZAPIS dozorujqca badania

geotechniczne.

Przy dyktacie , najnizszej ceny” pozwala to na zastosowanie
najtanszych metod, ktére:

- nie pozwolqg osiqgna¢ celu zadania geologicznego;

- spowodujq, ze rozpoznanie bedzie niskiej jakosci;

- zwiekszg prawdopodobienstwo wystgpienia roszczen.
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SPRAWDZANIE OPRACOWAN GEOLOGICZINYCH
ROWNIEZ WYMAGA KOMPETENCJI

]~

Czy to rozpoznanie jest
zgodne z wymogami?



PRZYKLADY OPRACOWAN PRZEPUSZCZANYCH DO DALSZYCH ETAPOW
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Czy zerdzie sie

skonczyty?
/ Kto to akceptuje?
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PRZYKLADY OPRACOWAN — WYDZIELANIE WARSTW
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PRZYKLADY OPRACOWAN — WYDZIELANIE WARSTW

260 KPa

4. Przeprowadzone badania wytrzymatosci na Scinanie, w warunkach bez odptywu
Su (tr), wykazaty bardzo niskie parametry wytrzymatosciowe gruntow
organicznycht S, = 6,6+14,7 kPa @raz 1z = 1,9+7,5 kPa (S, ¢req.= 9,3 kPa 0raz trereq = SREDNIA!

4,3 kPa). /




SZACOWANIE KOSZTOW A ODPOWIEDZIALNOSC

NIEWINNA TABELA TER



SZACOWANIE KOSZTOW A ODPOWIEDZIALNOSC

LOKALIZACJA BADAN
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SZACOWANIE KOSZTOW A ODPOWIEDZIALNOSC

Wartosc¢ ,,geologii”: 0,9 min zt
Budzet Inwestora: 1,2 min zt
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OKRESLENIE WSPOLCZYNNIKA
FILTRACJI W GRUNTACH
NIESPOISTYCH
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PRZYKLADY OPRACOWAN PRZEPUSZICZANYCH DO
DALSZYCH ETAPOW

Gtebokosc¢ rozpoznania — 30 m — wg PRG



PRZYKLADY OPRACOWAN PRZEPUSZICZANYCH DO
DALSZYCH ETAPOW

Pytanie kto robit
Projekt (wykonawca
badan?) i jak
przebiegata jego
weryfikacja?

Zrédto: U.S. Navy photo



WNIOSKI?

konieczne odejscie od dyktatu najnizszej ceny;

wydtuzenie czasu na projektowanie i dokumentowanie badan, aby
mozliwa byta analiza danych archiwalnych, geozagrozen itp.;

skrocenie wytycznych i instrukcji co utatwi prace wykonawcy, ale
utatwi rowniez inwestorowi kontrole badan i sprawdzanie
opracowan;

wieksza kontrola wykonawcy podczas wykonywania badan, co
wyeliminuje wykonawcow nie spetniajgcych wymagan;
sprawdzanie opracowan pod wzgledem merytorycznym;
kompetentny nadzor nad realizowanymi badaniami;
wspotpraca pomiedzy wszystkimi interesariuszami procesu.




CO NAM DAJA WYTYCINE
WYTYCINE VS. RZECZYWISTOSC

Wykonawca ztozyt 14 wrzeénia 2021 r. pozew w Sadzie Okregowym w Warszawie,
przeciwko Spotce, w ktérym m.in., stwierdzono, ze: 1) W szczegolnosci PFU A
ijego zatgczniki zawierajg opis geologiczny nieodpowiadajacy wymaganiom
projektowania geotechnicznego, a zakres przedstawionych badan Zamawiajacego
nie jest zgodny z wymaganiami normowymi i Wytycznymi badan podtoza gruntowego

uchwaty Nr 760/2016 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 9 sierpnia 2016 r.). Wykonawca
do pozwu dotgczyt opinie Politechniki Gdarskiej, w ktdrej m.in. stwierdzono: Dostepna
dla Wykonawcy dokumentacja odnoszgca sie do warunkow gruntowych, wodnych
i geotechnicznych byfa skapa, pobiezna i o niewielkim zasiegu, a wedfug

przywotanych w wytycznych Igo-1: niewystarczajgca nawet do wiasciwego
przygotowania studium wykonalno$ci; 2) Znikomy zakres charakterystyki
geotechnicznej w Kontrakcie B wskazuje na to, ze opis przedmiotu zaméwienia jest
w tym zakresie niezgodny z wymaganiami normowymi i instrukcjg Igo-1 oraz § 19 pkt

N O 7007 A0) 13 I\




CO NAM DAJA WYTYCINE
WYTYCINE VS. RZECZYWISTOSC

WARTOSC INWESTYCJI: 1,5 mid ztotychill

Wykonawca ztozyt 14 wrzesnia 2021 r. pozew w Sadzie Okregowym w Warszawie,
przeciwko Spotce, w ktorym m.in., stwierdzono, ze: 1) W szczegolnosci PFU A
ijego zatgczniki zawierajg opis geologiczny nieodpowiadajgcy wymaganiom
projektowania geotechnicznego, a zakres przedstawionych badan Zamawiajgcego
nie jest zgodny z wymaganiami normowymi i Wytycznymi badan podtoza gruntowego

uchwaty Nr 760/2016 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 9 sierpnia 2016 r.). Wykonawca

do pr\'l\AIII Anlar=il Aninia Dalitarhnilrii RAaAcliai wi ltArail m in chaiardzanna: nnstepna

dla NIKT TEGO NIE SPRAWDZA? dnych
i gec vediug

przy TO PO CO WYTYCZNE? Siwego
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geotechnicznej w Kontrakcie B wskazuje na to, ze opis przedmiotu zamowienia jest
tym zakresie niezgodny z wymaganiami normowymi i instrukcjg Igo-1 oraz § 19 p



Celem wytycznych miato by¢ poprawienie jakosci rozpoznania
oraz zapewnienie, ze dziatania Wykonawcow

sg zgodne z politykg Inwestora. Czy tak stato widzgc
prezentowane przykfady?

Dziekuje za uwage
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