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przy ul. Rakowieckiej 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego
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zwanym dalej Wykonawceg

W rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego,
wylqczonego z obowiqzku stosowania przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych na podstawie
art. 4 ust.8 ustawy Prawo zamdwier publicznych (zgodnie z Regulaminem ud=iclania =améwies
wylqezonych z obowiqzku stosowania przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz na dostawy i ustugi =
zakresu dziatalnosci nauwkowej — zalgcznikiem nr 2 do Zarzqdzenia nr 8 Kierownika PIG - PIB z dnia
15.07.2014r.) - zostata zawarta umowa o tresci nastepujqce;:

§ 1. Przedmiot umowy/sposéb realizacji

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: zaprojektowanie i wykonanie
rob6t budowlanych w ramach inwestycji Zamawiajacego pn. ,Budowa Stacji monitoringu
geodynamicznego w Holownie” (na dziaice ewid. nr 150, gmina Podedwérze, pow. Parczew) -
zwanej dalej ,,Obiektem” w systemie ,pod klucz” (wraz ze wszystkimi innymi pracami i
dostawami, ktére umozliwia uzyskanie przez Wykonawcee dla Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu, w tym m.in. bunkra pomiarowego i postumentu pod antene GPS wraz z
niezbedng infrastruktura - w oparciu o Program Junkcjonalno — uzytkowy i dokumentacje
geotechniczng, stanowiace odpowiednio Zatgcznik Nr 1 1 Zalgcznik Nr 1a do niniejszej Umowy.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje:

1) Etap I: wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego Obiektu wraz z wymaganymi
uzgodnieniami - w zakresie niezbednym do osiggniecia celu, jakim jest uzyskanie

pozwolenia na budowg Obiektu, zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo



2)

budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 25.04.2012 r. w/s szczegélowego zakresu i Jormy projektu budowlanego (Dz. U. =

2012r, poz. 46, ze zm..) — w 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej

na ptycie CD w formacie PDF i DGW, w tym:

wykonanie pefno branzowej dokumentacyi budowlanej wykonawczej Obiektu oraz
innych  dokumentacji, koniecznych do przeprowadzenia robdt  budowlanych,
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu;

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe Obiektu;

wykonanie przedmiardéw i kosztoryséw inwestorskich odzwierciedlajacych zakres robot
objetych dokumentacja budowlana i wykonaweza i cena ofertowa - po 2 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie PDF i ATH;
opracowanych zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania  kosziorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie Junkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz.1389);

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (STWIOR) - po 2 egz.
w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na plycie CD w formacie PDF i
DWG; zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie  szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

Etap II: wykonanie robét budowlanych, ktérych rezultatem bedzie wybudowanie Obiektu

wraz z wszystkimi robotami niezbednymi dla przekazania przedmiotowe]j inwestycji do

eksploatacji oraz uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, w tym:

wybudowanie bunkra pomiarowego;

wybudowanie postumentu pod antene GPS;

wykonanie niezbednej infrastruktury (instalacji energetycznych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz drenazu wokot bunkra pomiarowego wraz z odprowadzeniem
wody do studzienki chionnej)

zagospodarowania terenu ( wykonanie prac porzadkowych wraz z obsianiem trawg);
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu

wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja geodezyjna w wersji

papierowej i elektronicznej (w 2 egz.).



3) Wykonawca oswiadcza, ze dokonal wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, ze
posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzgtu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki budowlanej i wspolczesne;
wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi normami, z materialéw odpowiadajacych
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie
Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska i przepisami o odpadach.

4) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami i
wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw, norm, Prawa budowlanego,
pozostatymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy techniczne
oraz warunkami okreslonymi w niniejszej umowie i ustaleniami z Zamawiajacym
poczynionymi w trakcie narad koordynacyjnych.

5) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dzialania lub zaniechania oséb trzecich,
ktorymi bedzie si¢ postugiwatl oraz za nalezyta koordynacje prac projektowych i nalezyte
wykonanie calego przedmiotu umowy i oswiadcza, ze przedmiot umowy beda wykonywac
ponizej wymienieni specjali§ci w osobach:

) +eee — uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen,

B) e s — uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;
do projektowania bez ograniczen

€) esevveeeeeensniee.. —  uprawnienia  budowlane w  specjalnosci elektrycznej do

projektowania bez ograniczen

g S — uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

5 Jo. T m—— —uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci sanitamej

1 .. — uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci elektrycznej

6) W zakresie wzajemnego wspéldziatania przy realizacji przedmiotu umowy Strony
zobowiazujg si¢ dzialaé bez zbednej zwloki, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw
prawa I ustalonych zwyczajéw. Ustalenia dotyczace przedmiotu umowy czynione przez
Strony w trakcie narad koordynacyjnych winny mieé¢ forme pisemng - byé protokotowane/
stanowisko Zamawiajacego w formie pisemnej akceptacji/ odmowy umieszczonej na

pismach/ propozycjach sktadanych przez Wykonawce.

§ 2. Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy lacznie z uzyskaniem decyzji
dopuszczajacej Obiekt do uzytkowania, do dnia: 15 wrze$nia 2016 r., w tym w ramach danych

etapow prac / robot do:

(5]



10.

11,

1) wykonania wielobranzowego projektu budowlanego i zlozenia wniosku o pozwolenie na
budowe w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy —tj. do ....... semissas R T
2) wykonania dokumentacji wykonawczej (z przedmiarami, kosztorysami, STWiOR) w ciggu
15 dni od zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe — 1. 40 ssevmmasie s o

3) wykonania wszystkich rob6t budowlanych - do 14.08.2016 r.;

Strony zgodnie ustalaja, ze wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy (w
zakresie wykonania prac projektowych i przekazania dokumentacji projektowej oraz wykonania
robét budowlanych) zostanie ustalony w terminie 7 dni od podpisania umowy. Wstepny
harmonogram  rzeczowo-finansowy, po jego zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie zafqcznik nr 2 do umowy.

Strony ustalaja, ze przed wprowadzeniem na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
ostateczny szczeg6lowy harmonogram rzeczowo-finansowy na wykonanie robot budowlanych
opracowany w oparciu o wykonane projekty budowlane, wykonawcze oraz kosztorysy
inwestorskie.  Ostateczny  Szczegélowy harmonogram  rzeczowo-finansowy po  jego
zweryfikowaniu, stanowié bedzie zalqcznik nr 2a

Wykonawca ztozy wniosek o pozwolenie na budowe po uzyskaniu akceptacji dokumentacji
zgodnie z trybem wskazanym w § 9 Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dowdd zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe wraz z
jednym egzemplarzem wykonanej dokumentacji budowlanej w terminie do 7 dni od dnia, o
ktorym mowa w ust.] pkt.1) powyzej, za$ ostateczne pozwolenie na budowe oraz pozostala
dokumentacjg projektowg — w terminach wskazanych w ust. | powyzej.

Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w ciagu 7 dni od daty uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

Zakoriczeniem robdt budowlanych jest wykonanie wszystkich robét budowlano-montazowych,
wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacja techniczna opracowang przez
Wykonawcg, umowa, ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji, zaleceniami wladcicieli
infrastruktury zgtoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey i niezawinionych przez niego, niemozliwa jest
kontynuacja robdt, Wykonaweca moze wpisem do dziennika budowy zglosi¢ koniecznosé
czasowego przerwania prowadzenia robot.

Wpis taki musi uzyska¢ potwierdzenie inspektora nadzoru koordynujacego prace nadzoru
inwestorskiego.

Czasowe przerwanie robdt musi podlegaé akceptacii Zamawiajgcego i wowczas okres przerwy w
prowadzeniu robot moze nie by¢ wliczany do czasu realizacji inwestycji.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, strony ustala w drodze

aneksu do niniejszej umowy - nowy termin zakonezenia przedmiotu Umowy.



12.

13

14.

15.

W terminie 30 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych musza by¢ dokonane wszystkie
odbiory techniczne instalacji wewnetrznych z wymaganymi probami i badaniami wraz z
dokumentacja powykonawcza.

Dniem zakonezenia robét budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy,

informujacy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru oraz

inspektora koordynujacego stwierdzeniem, Ze wszystkie roboty budowlane zgodnie z umowa
zostaly wykonane oraz dostarczenie niezwlocznie pisemnego powiadomienia do siedziby

Zamawiajacego informujacego o gotowosci do odbioru robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do czynnosci odbioru

obiektu. W trakcie czynnosci odbioru z udziatem przyszlego uzytkownika Zamawiajacy sprawdzi

jakos¢ 1 kompletnos¢ wykonanych roboét, zainstalowanych urzadzef oraz elementdéw technologii,

wyposazenia. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwloczne w

trakcie czynnos$ci odbiorowych.

Po zakoniczeniu czynnosci odbiorowych i po uzupehieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw,

dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, wykonaniu ewentualnych zalecen

instytucji dopuszczajacych obiekt do uzytkowania i uzyskaniu przez Wykonawce decyzji
dopuszczajacej obiekt do uzytkowania - Zamawiajacy spisze protokél odbioru kodcowego
przedmiotu umowy.

§ 3 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé i przekazaé przedmiot umowy w systemie ,,pod klucz” -

zgodnie z wymogami niniejszej umowy (w tym Programem funkcjonalno - uzytkowym),

zaleceniami jednostek uzgadniajacych, obowiazujacymi normami technicznymi, przepisami
prawa oraz opracowana przez Wykonawcg dokumentacja projektowg i uzyskanym pozwoleniem
na budowe, w tym w zakresie projektowania mi. in. do:

1) zapewnienia ze swojej strony projektantéw posiadajacych stosowne uprawnienia do
wykonania dokumentacji,

2) uzgodnienia projektu budowlanego 1 wykonawczego z Zamawiajacym,

3) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnoscei z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnodci lub rzeczoznawcéw budowlanych wraz z
o$wiadczeniami ww. 0sdb, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi,

4) wykonania spisu tresci dokumentacji oraz dolaczenia pisemnego o$wiadczenia, ze
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz
ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu wynikajacego z Umowy.

5) w przypadku zgloszenia przez organ Zadania uzupehienia brakéw w zlozonej dokumentacji,

uzupelnienia jej w podanym terminie, przekazywania Zamawiajacemu kopii korespondencji

(o}



miedzy Wykonawca, a organem prowadzacym sprawe pozwolenia na budowe/ odbioru do
uzytkowania,

2. Wykonawca w okresie od przekazania terenu budowy do czasu przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu umowy jest gospodarzem na przekazanym terenie Inwestycji i ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za zdarzenia zaistniale na tym terenie, w tym takze za wypadki zwiazane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnodci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodci gospodarczej i dziatan
podwykonawcdw na czas realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w odniesieniu do robét budowlanych zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa budowy,

2) zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz robotnikéw
wykwalifikowanych niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania rob6t,

3) dostarczenia wszystkich niezbednych materiatdw do wykonania robdt objetych umowa,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub Jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami zgodnie z przepisami wustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, ze zm.). Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania winny by¢ przedstawione do wgladu w
trakcie realizacji, a komplet przekazany przed odbiorem koncowym;

4) wlasciwego prowadzenia i zabezpicczenia dziennika budowy oraz udostepniania go
inspektorom nadzoru inwestorskiego i innym upowaznionym osobom,

5) wykonania robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa,
dokumentacja  techniczna, opiniami { uzgodnieniami dokumentacji  projektowe;j,
obowigzujacymi Polskimi Normami, oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

6) zawiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajacym ich odbidr,

7) zapewnienia nadzoru autorskiego wszystkich branz wraz z pokryciem jego kosztow,

8) zapewnienia obshugi geodezyjne;j,

9) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw jak za
dziatania, uchybienia lub zaniechania wiasne,

10) utrzymywania terenu objetego robotami w nalezytym stanie i porzadku oraz wolnego od
przeszkod  komunikacyjnych, usuwania odpadéw i whasciwego sktadowania wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,

11) zapewnienia przestrzegania przepisow bhp i ppoz. oraz przepisdw z zakresu ochrony
srodowiska,

12) usunigcia odpadéw powstatych przy wykonywanych robotach, na koszt Wykonawcy i dodatkowo

dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadoéw- karte przekazania



odpadéw, zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z
pozin. zm.),

13) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajacemu w terminie
okreslonym, jako odbidr robdt,

14) uczestniczenia w przegladach Obiektu zwolywanych przez Zamawiajacego w okresie trwania
gwarancji i rgkojmi (5 lat od daty odbioru koncowego), w tym udziatlu w przegladach
gwarancyjnych po pierwszym, i kolejnych latach eksploatacji Obiektu. O terminach
przegladow gwarancyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiajacego pisemnie i faksem/ e
mailem,

15) wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej - w dwoch
egzemplarzach w formie papierowej 1 elektronicznej geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierajacej dane umozliwiajace
wniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu — zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dn. 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujqeych w budownictwie (Dz. U. z
1995r. nr 25 poz.133) i przekazania Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty zgloszenia

zakonczenia robot,

§ 4 (Obowigzki Zamawiajacego)
Wspéldziatanie z Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, w trym przekazanie
Wykonawey map dla celow projektowych oraz aktualnego wypisu z planu zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego, sprawdzenie kompletnosci opracowanej dokumentacji
projektowe;j 1 jej odbidr zgodnie z zapisami § 9 ponizej.
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie 3
dni od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe oraz udostepnienie Wykonawcy
mozliwosci uzycia do celéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy mediéw w odniesieniu
do wody, energii.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przystapienie do odbioru prawidlowo wykonanego Obiektu po zakoficzeniu robét budowlanych,
w terminie 14 dni od daty, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgloszenia
przedmiotu umowy do odbioru koricowego.
Zaplata ustalonego wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty, zamontowane
urzadzenia 1 instalacje oraz elementy technologii, z zastrzezeniem tresci § 8 ust.5 i ust.9 - 10

ponize;j.

§ 5 (Podwykonawcy)



1. Strony (przy wwzglednieniu regulacii, o ktdrej mowa w art. 647 ke oraz art. 647" k.e)
postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze
umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac. Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna z trescia niniejszej
umowy (zawartej z Wykonawcea). Nadto umowa z podwykonawca;:

a) nie moze zawieraé postanowief uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawey od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za
roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze odbiory robét przez
Zamawiajacego od  Wykonawey  bedg poprzedza¢  odbiory robdt w  linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawieraé postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/
kaucji.

¢) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robét - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej
umowy).

2. Wykonawca z wyprzedzeniem 21 dni przed planowang data rozpoczgcia robot podwykonawczych
zobowiazuje si¢ do przedkiadania Zamawiajacemu w Jego siedzibie projektéw uméw z
podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z peina dokumentacjg finansowo rzeczowa
dotyczacy tych robot. Projekt umowy musi okresla¢: zakres robét, jaki bedzie wykonywat
Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci, nie dhuzszy anizeli
30 dni od dnia dorgczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot
podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przediozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniaé termin, o ktéorym mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektéw uméw z podwykonawcami/ projektow ich zmian i dokumentacji
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozy¢ na pismie sprzeciw lub
zastrzezenia, ktorych tres¢ jest bezwzglednie wiazaca dla Wykonawcy/ podwykonawcdw.

4. Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni do przedfozenia Zamawiajacemu projektu
poprawione] umowy podwykonawcze] (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego
sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej,
zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca

bez zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy



zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez niezgloszonego/
niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru robét i
ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny
za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak
jakby byly to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od
odpowiedzialnosci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowiazek naprawienia osobom trzecim
szkod spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcdw/ dalszych podwykonawcow.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonaweg z dalszym podwykonawca) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowiazany jest Wykonawca.
W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego zamiaru bezposrednio
Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ stosowna zgode Wykonawcey na zawarcie i tres¢ projektowanej umowy w
zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow, o ktorych mowa w ust.5 powyzej.
Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zatacznikiem do tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych w
ust. 1-4 powyzej), przedkiada Zamawiajacemu poswiadczonq za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz zatacznikami - w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 14 dni - uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiazany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopig protokofu odbioru robét podwykonawczych
pisemne oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu przez Wykonawce wobec
podwykonawcow wszelkich-zobowiazan i platnosci oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszezen
podwykonawcow w stosunku do Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosié sie do robét
wykonanych przez podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca
bedzie przedktadat fakture Zamawiajacemu.

Wykonawea oswiadcza, Ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udzialu podwykonawcoéw bad? z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcdw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu

robdt) na podstawie zaakceptowanych uméw:



10.

LL

12.

13.

B) ;

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytufu powierzonych im przez Wykonawce
robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawey naleznego od Zamawiajacego za
te roboty (fj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/ zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej
Wnowy).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania zaciggniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonaweéw/ dalszych podwykonawcéw robét
objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow/ dalszych podwykonawcdw oraz udostepni¢ kompletne dokumenty
zwigzane z tym podwykonawstwem, tacznie z kopiami dowodéw zaplaty na konto
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodno$é z oryginatem.
Wykonawca zobowiazuje sie i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie wykona platnosci na rzecz
podwykonawedéw i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 647" § 1-5
k.c. Wykonawca zobowigzany jest w okresach objetych fakturowaniem pisemnie informowaé
Zamawiajacego o wysokosci swoich zobowiazan wobec poszczegdlnych podwykonaweow i o
terminach platnosci tych zobowigzan. Powstanie zaleglosci w platnosciach  wzgledem
podwykonawcéw / czy tez dalszych podwykonawcéw uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania
wyplaty wynagrodzenia Wykonawey do czasu dokonania konicowego odbioru robot i ostatecznego
rozliczenia inwestycji, w czesci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy / dalszego
podwykonawcy chyba, ze Wykonawca przedstawi kompletne dokumenty rozliczeniowe i
oswiadczenia podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu powstalej zalegtosci.
Niezaleznie od powyzszych postanowier, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawee na odpowiedzialnosé solidarna z powodu niezaptacenia podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia/
dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catoéci poniesionej szkody, w tym zwrotu catego

wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.

§ 6 (Nadzdr)
W zakresie wykonania przedmiotu umowy, jako osoby uprawnione do kontaktéw z druga Strona
umowy wskazuje sie:
- ze strony Zamawiajjcego:
* Adam Nowogérski brania sanitarna i koordynacja prac nadzoru inwestorskiego — tel.

22 459-24-23 , tel: kom.: 519315495 , adam.nowogorski@pgi.gov.pl

e Michat Blazewicz branza konstrukcyjno - budowlana - tel.22 459-23-23, tel. kom.:
605 601 764,e-mail: michal.blazewicz@pei.zov.pl;

10



e Zbigniew Pruchner brania elektryczna - tel. 22 459-21-10, tel. kom.: 662 004 185, e-mail:

zbigniew.pruchner@pei.eov.pl

- ze strony Wykonawcy —

....................... 4 telkeoms: $ely sevmuvssesmmspmnBriNallcos soommuiius it 2

....................... - tel Konis tely comimmermrr BRI st

wyznaczony na projektanta wiodacego.

....................... - tel kom: tel. ..ooiiiiiiiice mail -

wyznaczony na kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sig¢ do wszystkich polecen i instrukeji wydanych przez
inspektoréw nadzoru Zamawiajacego.
O wszelkich poleceniach branzowych inspektoréw nadzoru nakfadajacych na Wykonawce
obowigzek wykonania robét, ktdre nie sa objgte przedmiotem umowy Wykonawea zobowiazany
Jest niezwlocznie informowac Zamawiajacego.
Kierownik budowy zobowiazany jest do wykonywania obowiazkdw zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Kierownik budowy zobowiazany bedzie do uczestniczenia w czynnosciach odbioru robdt
budowlanych i dostaw z montazem przez organy:

1) Panstwowej Inspekeji Sanitarnej

2) Panstwowej Strazy Pozarnej,

3) Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

§ 7 (Autorskie prawa majatkowe)

Wykonawca oswiadcza, ze do dokumentacji projektowej (opisanej w § 1 niniejszej umowy) beda
mu przystugiwaé autorskie prawa majatkowe. Prawa te beda wolne od wad prawnych, w tym nie
beda naruszaé débr osobistych i praw autorskich 0s6b trzecich, a ponad to oswiadcza, ze prawa do
przedmiotowego dziefa nie beda niczym ograniczone w zakresie objetym niniejsza umowa.

Niniejsza umowa, (w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy) Wykonawca - z chwilag
przejecia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego czesei
dokumentacji) - przenosi na czas nieokreslony na rzecz Zamawiajacego, bez koniecznosci
skladania w tym zakresie dodatkowego os$wiadczenia woli autorskie prawa majatkowe do
utworéw wchodzacych w skiad dokumentacji wraz z wylacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji okreslonych w art.
30 pkt 1-3 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych — Dz. U. z 2006

r. Nr 90, poz. 631 z pdén. zm. Wykonawea przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
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majatkowe do danego elementu dokumentagji, na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 - z
chwila podpisania protokohu odbioru dokumentacji. Powyzsze nie ogranicza praw twércéw w
zakresie osobistych praw autorskich.

Z chwilg nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa wlasnos¢ egzemplarzy, na

ktorych utrwalono utwory, co do ktérych nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do

wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do nich/ utwordéw.

Przeniesienie prawa wskazanego powyzej rozcigga si¢ w szczeg6lnosci na nastepujace pola

eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie
dokumentacji, przy uzyciu kazdej mozliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,

2) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposéb inny niz okre§lony w pkt. 1) wraz z
udzieleniem upowaznienia do wykonywania praw zaleznych do dokumentacji oraz prawem
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacii,

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktdérych utwor utrwalono, w tym do
wprowadzenia ich do obrotu, uzyczania lub najmu oryginahu albo egzemplarzy,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji w kazdym przypadku w zakresie zwiazanym z budowa,
przebudowa, rozbudowa, remontem i eksploatacja przedmiotowej inwestycji,

6) wiclokrotnego wykorzystywania utworu do realizacji innych inwestycji, do remontow lub
odbudowy tychze innych inwestycji sporzadzonych z wykorzystaniem dokumentacji,

7) przetwarzania i modyfikowania w jakikolwiek sposdb.

Postanowienia powyzszych ustgpow stosuje sie odpowiednio do zmian w utworach wchodzacych

w skfad dokumentacji, dokonanych podczas wykonywania prac objetych dokumentacija z tym, ze

prawa majatkowe autorskie do zmienionych utwordw Zamawiajacy nabywa z chwila

wprowadzenia tych zmian.

W celu wylaczenia ewentualnych watpliwosci Wykonawca o$wiadeza, ze Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR), przedmiary nie sg utworami w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90,

poz. 631 z pdzn. zm.) i nie korzystaja z ochrony w tej ustawie przewidziane;j.

W przypadku odstapienia od umowy okreslonego §11 Wykonawca przenosi prawa autorskie do

wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacii,

§ 8 (Wynagrodzenie Wykonawcy)
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, oraz za wszystkie materialy i $rodki

produkcji uzyte do jego wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania prac, Strony ustalaja
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ryczattowe wynagrodzenie w facznej wysokosci brutto ...........occoeiiiiinl. zt. (stownie:
.......................................................................................... zfotych  brutto) -
zgodnie z tabelg elementéw scalonych (podang w kwotach brutto) - zawarta w zalaczniku nr 3a
do umowy (Formularzu cenowym).

W wynagrodzeniu okreslonym w ust.l mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w Ofercie Wykonawcy - stanowiacej zalgeznik nr 3 do umowy oraz
zalgczniku nr 3a. Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje ryzyko Wykonawey i jego
odpowiedzialno$é¢ za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzetu
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Podwyzszenie wysoko$ci wynagrodzenia
ryczaltowego jest dopuszczalne wylacznie w przypadkach okreslonych w przepisie art. 632
Kodeksu cywilnego - z zastrzezeniem, iz wysokos¢ nefto przedmiotowego wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ limitu progu stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych (4.
réwnowartoscei kwoty 30.000 EURO).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacj¢ przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, uzyskania wszelkich wymaganych prawem zatwierdzen, uzgodnien, opinii i
pozwolen niezbednych do realizacji dokumentacji projektowej, zapewnienia sprawdzenia
dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz jej kompletnosci, wykonania niezbgdnych ekspertyz i ocen technicznych
koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej, zapewnienia nadzoru autorskiego
projektantow w trakcie realizacji robot budowlanych, nadto z materiatami i wyposazeniem,
kosztami ubezpieczen, oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i
sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczegdlnosci: zapewnienia nadzoréw
technicznych, specjalistycznych i odbiorow koniecznych- w trakcie prowadzenia robét i po ich
wykonaniu).

Rozliczenie za wykonang dokumentacj¢ oraz wykonane prace odbedzie sie fakturami i odbiorami
przejSciowymi za poszczegélne etapy wykonania Przedmiotu umowy (dokumentacji projektowe;j
/robot), wystawionymi zgodnie z ostatecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zat. nr 2a
do umowy) do wysokosei limitu 90% wartosci umowy okreslonej w § 8 ust. 1. Faktury beda
wystawiane w oparciu o protokoly zaawansowania robot i1 ustug, zaakceptowane przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiajacego. Fakture koncowa (w zakresie 10%
wynagrodzenia) Wykonawca moze wystawi¢ po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z
trescig § 10 ust. 9, przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad w formie
pisemnej przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okreslone w § 8 ust.4 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyptata wynagrodzenia wykonawcy
nastapi po dokonaniu koricowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu inwestycji, chyba ze

wezedniej ustanie przyczyna wstrzymania zaplaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza
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1.

zostanie dostosowana do wymogéw Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje/ przediozone
zostang kompletne dokumenty wymagane§ 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Wykonawea wystawiajac fakturg zobowiazany jest do jej opisania z odwolaniem sie do
konkretnego punktu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Zamawiajacy bedzie regulowac naleznosci w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury przejSciowej wraz z kompletem niezbednych
dokumentow/ faktury koficowej. Za date zaplaty Strony uznaja date obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego .

Naleznos¢ za wykonane prace platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawey nr: ..................
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy Wykonawca/
podwykonawca/  dalszy podwykonawca maja mozliwo$é zglaszania (w  terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadnosci zadanej zaplaty.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.9 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawezej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi
przez siebie umowami o podwykonawstwo (stzosownie do wymogéw § 5 niniejszej umowy) w
drodze przekazu (art. 921 ' kc) - w oparciu o otrzymane odrgbnie stosowne upowaznienia stron w
linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/ podwykonawey/ dalszego podwykonawcy)
oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnych dokumentéw rozliczeniowych
dotyczacych niezaptaconego przerobu robdt. Powyzsza bezposrednia zaptata w trybie przekazu
zwalnia¢ bedzie Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaplaty
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy

przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

§ 9 Tryb akceptacji dokumentacji projektowej

Przekazanie dokumentu dokumentacji projektowej zostanie kazdorazowo potwierdzone przez
Strony w protokole przekazania. Jesli Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy zadnej odpowiedzi w
terminie 5 dni uznaje si¢ dany dokument za zaakceptowany bez zastrzezen.
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kazdego dokumentu dokumentacji projektowej,
Zamawiajacy dokona jego sprawdzenia i zawiadomi Wykonawce na pismie, ze:

1) akceptuje dany dokument w ksztalcie zaproponowanym przez Wykonawce,

2) odrzuca dany dokument w wersji zaproponowanej przez Wykonawce w calosci ze

wskazaniem przyczyn odrzucenia,

3) akceptuje dany dokument pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji.
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Odrzucenie dokumentu w catosci, moze wynika¢ ze sprzecznoéci danego dokumentu z wymogami
okre$lonymi w przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, niniejszq umowg lub pisemnymi
uzgodnieniami.

Jesli Zamawiajacy odrzuci dany dokument w catosci Wykonawca niezwlocznie przygotuje nowy
dokument, uwzgledniajac w nim zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajacego i przedstawi go
Zamawiajacemu do ponownej akceptacji w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego zawiadomienia o odrzuceniu danego dokumentu. Tryb akceptacji okreslony w
ust.2 stosuje si¢ odpowiednio.

Je$li Zamawiajacy =zaakceptuje dany dokument pod warunkiem dokonania okreslonych
modyfikacji. Wykonaweca niezwlocznie wprowadzi te  modyfikacje przedstawiajac
Zamawiajacemu dokument do ponownej akceptacji w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego zawiadomienia o akceptacji danego dokumentu, pod warunkiem wprowadzenia
modyfikacji. Tryb akceptacji okreslony w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiajacego lub zadanie Zamawiajacego wprowadzenia
okreslonych modyfikacji do danego dokumentu bedzie wiazace dla Wykonawcy.

Zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentéw wedhig procedury okreslonej w niniejszym
paragrafie nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z odpowiedzialnosei za
nienalezyte wykonanie umowy/ nie ogranicza uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.
Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawee do siedziby
Zamawiajacego.

Dokumenty oraz inne opracowania, bedace przedmiotem odbioru musza by¢ zaopatrzone w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostaly wykonane zgodnie z niniejsza
umows, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz sa w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

§ 10 (Odbior)
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu zakorczenie rob6t w odniesieniu do Obiektu ;
zagospodarowania terenu - o$wiadczeniem kierownika budowy, informujacym o gotowosci do
odbioru koficowego oraz wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koficowego musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy
dokonanymi przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie wszystkich
robdt zgodnie z umowa.
Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty wpisu o gotowosci do odbioru koficowego przystapi do
czynnosci odbioru obiektu.
Zamawiajacy w trakeie czynnosci odbioru z udzialem przyszlego uzytkownika sprawdzi
kompletnos¢ i jakos¢ wykonanych robét, a takze kompletnosé wymaganych przepisami i umowa

dokumentow,
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10.

11.

Wykonawca zobowiazany jest uczestniczyé w odbiorze osobiécie lub wyznaczy<¢ upowaznionego
pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$é Wykonawey lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci
odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia swoich uwag i wnioskéw
w stosunku do wyniku odbioru,

Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupeini i poprawi niezwloczne w trakeie
czynnosci odbioru.

Jezeli w czasie trwania czynnosci odbioru Wykonawea nie usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego ujawnionych wad usterek lub brakéw, Zamawiajacy odméwi odbioru, wyznaczy
nowy termin ich usunigcia i kolejny termin odbioru koficowego, ktory bedzie si¢ wiazal z
naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia.

W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
lub odstapi od umowy z winy Wykonawcy albo obnizy wynagrodzenie za wykonany wadliwie
przedmiot umowy, o ile miejskie shuzby odbiorowe i nadzdr budowlany dopuszcza powyzsze do
uzytkowania.

Z czynnosci odbioru koAcowego, po usunieciu przez Wykonawce usterek, uzupetnieniu
wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, specyfikacji
elementéw wyposazenia i technologii z podaniem ich wartoéci oraz uzyskania decyzji
dopuszczajacej obiekt do uzytkowania, Zamawiajgcy, z udziatem Uzytkownika, spisze protokot
odbioru koficowego przedmiotu umowy,

Od daty, w ktorej zakonczy sie odbidr korcowy przedmiotu umowy, zaczyna biec termin
gwarancji jakosci/ rekojmi.

W przypadku przedtuzania sie terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Wykonawca moze
dokona¢ w tym zakresie uzgodnien z Zamawiajacym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w

formie aneksu, terminu oddania przedmiotu umowy.

§ 11 (Kary umowne/odstgpienie od umowy)

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

1) za zwioke w oddaniu catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1, po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1, w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (§
8 ust. 1 umowy) za kazdy rozpoczety dzien zwioki, po uplywie terminu okreslonego w § 2
umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wjawnionych w okresie rekojmi
za wady/ gwarancji jakosci, w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
(§ 8 ust. 1 umowy) za kazdy rozpoczety dzien zwhoki, po uplywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,
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20 % wartosci catkowite] wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwosé

dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych w Kodeksie

Cywilnym.

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku opéznienia

w wykonaniu dokumentacji projektowej, dfuzszego niz 30 dni liczac od terminu umownego

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt.) 1 lub pkt.2). Odstapienie od umowy wraz z uzasadnieniem winno

by¢ stwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Ponadto w okresie trwania umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z winy

Wykonawey ze skutkiem natychmiastowym ex munc w odniesieniu do rob6t budowlanych

(formuta buduj) w przypadku:

1y
2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

9)

nie rozpoczecia przez Wykonawcee robdt w ciagu 14 dni od wprowadzenia na budowe;
wykonania prac lub ustug niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznvmi i nie
dokonania ich naprawy w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego;

wykonania prac niezgodnie z umowa lub dokumentacja bez akceptacji inspektora nadzoru i
nie przystapienia do wlasciwego wykonania prac lub dostaw w ciagu 14 dni od daty
pisemmnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, W tym w razie powierzenia przez
Wykonawce realizacji umowy lub jej czgéci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez zgody
Zamawiajacego ;

przerwania wykonania prac lub dostaw na okres diuzszy niz 14 dni kalendarzowych;
opdznienia robé6t w stosunku do przyjetych terminéw w harmonogramie robét o okres diuzszy
niz 14 dni kalendarzowych;

w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu
wykonanie umowy;

nie realizowania obowiazku regulowania pfatnoéci podwykonawcom w stopniu stwarzajacym
zagrozenie kierowania roszczenn do Zamawiajgcego (jako inwestora), czy powstawanie
zatorOw platniczych swiadezacych o utracie plynnosci finansowej Wykonawey w stopniu
uniemozliwiajacym wykonanie umowy, nadto w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawey/ dalszemu podwykonawcy  lub
koniecznosci dokonania ich na sume wigksza niz 5% wartoéci umowy

w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia si¢ z platnosciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury/
faktur wystawionych przez podwykonawedw i doreczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w

terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;

10) nie przedhuzenia badz nie przedtozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (m.in.
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gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwarancji usunigcia wad i usterek w terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego).
W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcey, Wykonawea sporzadzi na whasny koszt
protokét zaawansowania robét lub dostaw w toku na dzien odstapienia, zabezpieczy na swoj koszt
przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie bylo moina przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadaé Jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy, na podstawie protokotu zaawansowania robét lub dostaw
sporzadzonego przez zainteresowane strony.
Wykonawea wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawey okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

§ 12 (Gwarancja jakosci)
Wykonawea udziela gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 5 lat liczac od
daty podpisania protokohu koncowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen oraz
rownolegle biegnacej 5 letniej rekojmi.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytutu
rekojmi.
W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawey o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na
ich wykonanie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wszelkich wad i usterek
lub na whasny koszt w ustalonym zakresie w ciagu 7 dni liczac od dnia zgloszenia tej
usterki lub wady przez Zamawiajacego, poprzez wyslanie wiadomosci e-mailem na adres
Wykonawcy.
Okres gwarancji jakoéci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla cze$ci naprawianej.
Strony umowy ustalaja, ze ostateczny termin przegladu wykonanych w ramach umowy
robdt, wyznaczony zostanie nie pézniej niz na 14 dni roboczych poprzedzajacych uptyw

terminu rekojmi.
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Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia beda mialy dhuzsze gwarancje
jakosci udzielone przez producenta, to Wykonawca zobowiazuje sie przekazaé te
gwarancje jakos$ci Zamawiajacemu w trakcie ostatniego przegladu przed uplywem okresu

udzielonej gwarancji jakosci, o ktorym mowa w ust.1 powyzej.

§ 13 (Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zl (stownie: zlotych) w formie: ......... na
okres trwajacy diuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowiazanie
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienione] w ust. 1 zostanie zwrécone w ciagu 30 dni od
dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, zas
30% kwoty wymienionej w ust. 1 shuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady i

usterki i zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

§ 14 (Zmiana umowy)

Kazda zmiana umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron wyrazona na pismie w formie

aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy (z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy

pozostaje bez zmian), mozliwa bedzie w przypadku koniecznoéci wstrzymania wykonywania

cafosci lub czgdei prac/robdt na skutek okolicznosei niezaleznych od Wykonawey, w

szczegdlnosci takich, jak:

a) brak mozliwosci uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji w terminie umownym z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci, w
szezegolnosei, przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

b) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét (np. intensywne
opady $niegu, deszczu, temperatury ponizej -5°C),

¢) przyczyny organizacyjne czy techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami),

d) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami przyczyny/ przyczyn losowych (np. huragan, powodz, lub inne kataklizmy),

- podstawa dokonania powyzszych zmian bgdzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez

inspektora nadzoru Zamawiajacego wystapienia w/w okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie

robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie
protokotu koniecznoscei — zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz podpisane aneksy do

umowy.
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§ 15. Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, ktére moga powsta¢ na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy
rozstrzygane beda przez Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych, nadto ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3. Umowe niniejsza sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze

Stron.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1. Program funkcjonalno - uzytkowy.

la Dokumentacja geotechniczna

2. Wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy

2a Ostateczny szczegblowy harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Oferta Wykonawcy.

3a. Formularz cenowy

Zamawiajacy: Wykonawca
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